



République Gabonaise
Union – Travail - Justice



RAPPORT D'ACTIVITE IGAD 1^{er} TRIMESTRE 2014



Avril 2014



LES REALISATIONS

1.1 Commentaires opérationnels

1.1.1 Le PRODIAG

1.1.1.1 Introduction

Initié par l'Etat gabonais et mis en œuvre par l'IGAD, le Projet de Développement et d'Investissement Agricole au Gabon (PRODIAG) a pour objectif de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire dans les principaux centres urbains par la promotion d'une agriculture entrepreneuriale performante et respectueuse de l'environnement. Le PRODIAG s'inscrit principalement dans l'appui au développement de la production et de la commercialisation des produits agricoles d'une part, et à la structuration de la profession agricole, d'autre part.

Le PRODIAG intervient particulièrement dans les secteurs de la production vivrière, maraîchère, du petit élevage et de la transformation agro-alimentaire.

Dans le but de dynamiser la filière banane, un volet multiplication rapide du matériel végétal de type vivo plants de bananiers (méthode PIF) a été adjoint aux objectifs du projet dans le cadre de la production vivrière.

Le PRODIAG est à ce jour déployé sur l'ensemble des neuf provinces du pays où l'effectif des équipes techniques a été renforcé par le recrutement, la formation et l'affectation d'un agent supplémentaire dans chaque province.

Cinq Composantes opérationnelles mettent en œuvre le projet sur le terrain, en appui aux neuf représentations provinciales. A savoir :

- ✓ L'Appui Conseil aux Producteurs (ACP) ;
- ✓ La Formation Professionnelle Agricole (FPA) ;
- ✓ La Recherche d'Accompagnement (RA) ;
- ✓ L'Appui à la Structuration Professionnelle (ASP) ;
- ✓ La Transformation Agro-alimentaire (TAA).

Sur le terrain, les activités de terrain au cours de ce trimestre de l'année 2014 ont porté sur la recherche et la prospection des sites, l'installation des exploitations, la mise en valeur des exploitations agricoles, la formation, la recherche et le suivi technico-économique.

1.1.2 Compte rendu d'activités

1.1.2.1 Composante Appui Conseil aux Producteurs (CACP)

Les activités de cette composante ont porté essentiellement sur la finalisation de l'aménagement des sites identifiés ainsi qu'à la poursuite de l'installation et l'accompagnement des exploitants.

Le PTA 2014 prévoit la prospection de terrains pour la création de 265 nouvelles exploitations, dont 105 de cultures maraîchères, 250 de cultures vivrières et 10 pour l'élevage. Jusqu'à ce jour le projet est confronté à l'acquisition de terres pratiquement sur toute l'étendue du territoire. A cet effet un accent particulier sera mis sur la recherche d'espaces à aménager avec le concours des pouvoirs publics.

Actuellement l'installation des exploitations vivrières se fait progressivement par rapport aux terrains identifiés et validés.



Livraison d'implant de bananiers



Sélection pour boutures de manioc

Tableau 1: Installations des candidats sur les exploitations créées

| | Sites validés | Superficie des sites (ha) | Réalisations au 31 mars 2014 | Exploitants installés |
|------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Estuaire | 5 | 60 | 25 | 19 |
| Haut-Ogooué | 12 | 162 | 33 | 33 |
| Moyen-Ogooué | 7 | 74 | 62 | 42 |
| Ngounié | 8 | 7 | 51 | 48 |
| Nyanga | 4 | 115 | 25 | 22 |
| Ogooué Ivindo | 12 | 80 | 16 | 16 |
| Ogooué Lolo | 10 | 133 | 36 | 28 |
| Ogooué Maritime | 14 | 103 | 74 | 74 |
| Woleu Ntem | 13 | 171 | 53 | 35 |
| Total | 85 | 905 | 375 | 317 |

Près de 124 ha représentant près de 33% des surfaces aménagées sont mis en culture. Il s'agit principalement du manioc et du bananier.

Tableau n°2 : Assolements réalisés sur les exploitations vivrières du PRODIAG.

| | Assolement prévisionnel (ha) | | | | Assolement réalisé (ha) | | | | |
|-----------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| | Banane | Manioc | Autres | Total | Maraîch | Banane | Manioc | Autres | Total |
| Estuaire | 9,00 | 0,20 | 0,00 | 9,20 | 0,00 | 7,14 | 0,20 | 0,00 | 7,34 |
| Haut Ogooué | 13,50 | 19,50 | 1,00 | 34,00 | 0,00 | 2,90 | 9,50 | 0,30 | 12,70 |
| Moyen Ogooué | 17,50 | 19,50 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 3,91 | 7,60 | 0,00 | 11,51 |
| Ngounié | 0,00 | 30,00 | 5,20 | 35,20 | 0,60 | 0,00 | 27,00 | 1,70 | 29,30 |
| Nyanga | 17,50 | 17,50 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 4,70 | 4,30 | 0,00 | 9,00 |
| Ogooué Ivindo | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 3,40 |
| Ogooué Lolo | 16,32 | 14,58 | 2,10 | 33,00 | 0,00 | 10,50 | 6,40 | 0,40 | 17,30 |
| Ogooué Maritime | 46,00 | 3,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 26,75 | 0,30 | 0,00 | 27,05 |
| Woleu Ntem | 41,20 | 5,40 | 0,40 | 47,00 | 0,00 | 5,39 | 1,35 | 0,00 | 6,74 |
| Total | 177,02 | 109,68 | 8,70 | 295,40 | 0,6 | 64,7 | 56,7 | 2,4 | 124,3 |



Equipements maraichers

1.1.2.2 Composante Transformation Agroalimentaire (CTAA)

Rappel des objectifs de la composante

La composante vise les objectifs opérationnels pour l'année 2014 suivants :

- L'installation de 15 unités de transformation du manioc sur l'ensemble du territoire ;
- La formation aux techniques de production et de gestion économique des producteurs et/ou bénéficiaires des ateliers de transformation
- La mise en place d'un système de contrôle de qualité des unités appuyées.

Etat d'avancement des activités

Au cours de ce trimestre, 04 unités de transformation de manioc ont été réceptionnées. Pour diverses raisons (disponibilité des producteurs, attente de matériel, etc.) la formation des bénéficiaires n'a été faite qu'à Moutambe Sane Foumou dans le département de Tsamba Magotsi.



Unité de transformation OLAM Mboukou et Ngounié

| CTAA | Objectif du projet | Prévision 2014 | Réalisation 1T14 | Taux de réalisation 2014 | Prévision 2T14 |
|-----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------|
| Estuaire | 11 | 0 | 0 | | 0 |
| Haut Ogooué | 4 | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Moyen Ogooué | 3 | 2 | 0 | 0% | 1 |
| Ngounié | 5 | 3 | 1 | 33% | 2 |
| Nyanga | 4 | 2 | 1 | 50% | 1 |
| Ogooué Ivindo | 3 | 3 | 0 | 0% | 3 |
| Ogooué Lolo | 3 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Ogooué Maritime | 3 | 1 | 1 | 100% | 0 |
| Woleu Ntem | 4 | 2 | 1 | 50% | 1 |
| Total | 40 | 15 | 4 | 27% | 9 |

1.1.2.3 Composante Appui à la Structuration Professionnelle (CASP)

Rappel des objectifs de la composante

Les objectifs de cette composante se déclinent comme suit :

- Favoriser une meilleure connaissance du milieu d'intervention et suivre ses évolutions (facteurs socio technico-économiques) ;
- Promouvoir les groupements de producteurs en entités économiquement fiables, fournissant des services à leurs membres ;
- Promouvoir la création et le développement d'Organisations d'Intérêts Communs (OIC) ;
- Promouvoir le développement de la commercialisation des produits agricoles ;
- Promouvoir la création de cadres de concertation entre acteurs des filières ;
- Favoriser la communication interne et externe par l'usage des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC).

L'atteinte de ces objectifs passe par le développement d'un certain nombre d'activités, parmi lesquelles :

- La mise en œuvre d'un observatoire économique des filières (OBSECO), qui consiste à la réalisation d'études diagnostiques et au développement d'un Système d'Information sur les Marchés (SIM) ;
- La mise en œuvre d'un système de Suivi Technico-Economique (STE) des indicateurs dans les activités de production appuyées ;
- Le montage et le développement d'un site web pour le projet ;
- La réalisation des appuis aux organisations collectives (organisations de producteurs et organisations d'intérêts communs) en vue de leur promotion (appuis à leur structuration, à leur formalisation et dans leur fonctionnement).

Etat d'avancement des activités

Deux études diagnostiques ont été réalisées au cours de ce trimestre, il s'agit premièrement d'un diagnostic organisationnel, portant sur le fonctionnement de l'Association des Femmes Productrices de Manioc d'Agnizok Bitam (AFPMAB) et des ateliers mis à leur disposition et la seconde porte sur un diagnostic des élevages de la zone périurbaine de Libreville.

Les deux rapports d'études sont disponibles au Centre de Documentation et d'Information (CDI) de l'IGAD.

L'installation du système d'information sur les Marchés (SIM) se poursuit normalement. Près de 400 bulletins de prix ont été produits et diffusés.

Dans le cadre du suivi technico-économique, le suivi des cycles de cultures se poursuit dans l'activité maraîchère.

L'encadrement des exploitants est désormais effectif sur les nouveaux périmètres aménagés ainsi que sur les anciens. Actuellement, l'IGAD encadre et suit quotidiennement 547 exploitants dont 513 sur périmètres internes et 34 exploitants indépendants.

Le conseil en gestion d'exploitation s'est consacré essentiellement au cours de ce trimestre à la sensibilisation. Les formations seront entreprises dès le second trimestre 2014.

En matière de communication, le site web est en voie de réhabilitation, et le centre de documentation interne est toujours fonctionnel.

| | Nombre d'exploitants sur périmètre | Nombre d'exploitants indépendants | Total |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Maraîchage | 172 | 0 | 172 |
| Vivrier | 333 | 0 | 333 |
| Elevage de poules | 1 | 23 | 24 |
| Elevage de porcs | 7 | 11 | 18 |
| Total | 513 | 34 | 547 |

1.1.2.4 Composante Formation Professionnelle Agricole (CFPA)

Réalisation des sessions de formation au cours du 1^{er} trimestre 2014

| Provinces | Formation en Maraîchage | Formation aux techniques des cultures Vivrières | Formation en Transformation Agro Alimentaire | Réalisation 1T14 |
|-----------------|-------------------------|---|--|------------------|
| Estuaire | 23 | 22 | 0 | 45 |
| Haut-Ogooué | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Moyen-Ogooué | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Ngounié | 0 | 18 | 14 | 32 |
| Nyanga | 0 | 60 | 0 | 60 |
| Ogooué Ivindo | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Ogooué Lolo | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Ogooué Maritime | 48 | 16 | 0 | 64 |
| Woleu Ntem | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Total | 71 | 148 | 14 | 233 |

Les points suivants peuvent être relevés :

- Les formations n'ont concernées que 3 domaines, la production vivrière, le maraîchage et la transformation du manioc avec respectivement 148, 71 et 14 formations réalisées. Ce qui donne un total de 233 formations dispensées au cours du trimestre ;
- Elles se sont déroulées dans toutes les provinces du pays et plus particulièrement dans l'Ogooué Maritime et la Nyanga avec respectivement 64 et 60 formations. Les 2 provinces réunies ont bénéficié de plus de 53% des formations réalisées;
- Le taux de réalisation des objectifs du trimestre se situe à 53%.

Ce taux trouve son explication dans le fait que cette période coïncide avec la période de mise en valeur des exploitations vivrières, conformément au calendrier agricole. Les bénéficiaires des formations sont, pour la plus part, ceux qui sont installés dans les périmètres vivriers aménagés à travers le pays.

| Libellé | Objectifs 2014 | Réalisations 2014 | Taux de réalisation |
|------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Production vivrière | 504 | 148 | 29% |
| Production maraîchère | 280 | 71 | 25% |
| Elevage de Poule pondeuse | 60 | 0 | 0 |
| Elevage de Porc | 30 | 0 | 0 |
| Gestion d'une exploitation | 257 | 0 | 0 |
| Commercialisation | 45 | 0 | 0 |
| Transformation du manioc | 180 | 14 | 8% |
| Multiplication végétale (PIF) | 22 | 0 | 0 |
| Total formations dispensées | 1378 | 233 | 16,9% |

| CFPA | Formation en Maraichage | Formation aux techniques des cultures Vivrières | Formation en élevage des Poules pondeuses | Formation en élevage des Porcs | Formation en Transformation Agro Alimentaire | Formation en multiplication du matériel végétal (PIF) | Réalisation au 31/03/2014 |
|----------------------------|-------------------------|---|---|--------------------------------|--|---|---------------------------|
| Estuaire | 80 | 84 | 16 | 14 | 27 | 14 | 235 |
| Haut-Ogooué | 9 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Moyen-Ogooué | 0 | 64 | 0 | 0 | 8 | 0 | 72 |
| Ngounié | 34 | 109 | 0 | 0 | 28 | 0 | 171 |
| Nyanga | 0 | 76 | 0 | 0 | 11 | 0 | 87 |
| Ogooué Ivindo | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Ogooué Lolo | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Ogooué Maritime | 74 | 46 | 0 | 0 | 10 | 0 | 130 |
| Woleu Ntem | 0 | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 | 88 |
| Total | 197 | 626 | 16 | 14 | 101 | 14 | 968 |
| Objectif du projet | 285 | 870 | 180 | 140 | 480 | 0 | 3595 |
| Taux de réalisation | 69% | 72% | 9% | 10% | 21% | | 27% |

Des visites pédagogiques ont été organisées sur les périmètres agricoles de l'IGAD, notamment celui du PK8 à Libreville, à l'attention des élèves de classe de 2^{nde} scientifique du Lycée d'application Nelson Mandela et de l'Institut Immaculé Conception. Une centaine d'élèves accompagnés de leurs professeurs ont fait connaissance avec le monde agricole et ont pu échanger avec les acteurs de ce secteur.

1.1.2.5 Composante Recherche d'Accompagnement (CRA)

Rappel des objectifs de la composante

Les objectifs de la composante sont :

- La poursuite des essais en Semis sur Couverture Végétale (SCV) des anciens sites de Ntoun et Nkan ;
- La mise en place des essais mécanisés sur plantes de couverture ;
- La mise en place des unités de production des bananiers par la méthode du PIF pour la fourniture aux producteurs en matériel végétal d'élite.



Unité de production de bananier par la méthode PIF

Etat d'avancement des activités

05 essais doivent être mis en place au cours de cette année. Actuellement 02 essais sur les cultures à cycle long ont été lancés.

| Réalisation de la Composante au 31/03/2014 | | | | | |
|--|-----------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------|
| Indicateurs | Unités | Prévision 2014 | Réalisation 1T14 | Taux de réalisation 2014 | Prévision 2T14 |
| Nbre d'essais | Essai | 5 | 2 | 40% | 0 |
| Modèles d'exploitation mis au point | Exploitation | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Nombre de fiches d'itinéraires techniques | Fiche technique | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Nbre d'exploitants adoptant les nouvelles cultures et variétés | Exploitant | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Nbre de parcelles de comparaison | Parcelle | 5 | 0 | 0% | 0 |
| Nbre d'ateliers d'échange et de restitution organisés | Atelier | 2 | 0 | 0% | 0 |
| Participation aux colloques internationaux et partenariats | Réunion | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Nbre de publications sur les revues scientifiques ou spécialisés | Publication | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Nbre de dispositifs PIF | Dispositif | 22 | 0 | 0% | 16 |

En termes d'indicateurs de résultats, il n'y a pas eu de variation significative par rapport à l'année dernière. La première partie des résultats de la Composante est attendue en fin d'année 2014 au terme de laquelle certains essais seront conduits à terme et les compte rendus rédigés puis diffusés.

En matière de formation sur la multiplication rapide du bananier, méthode PIF, une session de formation est prévue courant le second trimestre 2014.

Réalisation budgétaire

| 31 Mars 14 | 2014 | | | Total Projet | | |
|--|--------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| | Réalisations budgétaires | Budget | % Exécution | Réalisations budgétaires | Budget | % Exécution |
| C1 Appui conseil aux producteurs | 255 467 863 | 561 669 427 | 45% | 1 550 867 506 | 2 488 044 899 | 62% |
| C2 Formation professionnelle agricole | 26 746 557 | 94 900 649 | 28% | 273 144 244 | 756 318 423 | 36% |
| C3 Recherche d'accompagnement | 23 236 951 | 192 068 485 | 12% | 377 895 515 | 642 837 863 | 59% |
| C4 Structuration professionnelle | 26 714 686 | 131 909 861 | 20% | 323 686 673 | 705 153 773 | 46% |
| C5 Appui à la transformation agro-alimentaire | 20 305 305 | 79 988 397 | 25% | 163 424 382 | 398 821 858 | 41% |
| C6 Fonds d'appui à l'installation et à l'équipement | 222 065 456 | 2 339 605 810 | 9% | 1 102 973 048 | 4 350 306 868 | 25% |
| C7 Recensement des exploitations et Cellule de réflexion | 0 | 4 100 000 | 0% | 7 939 144 | 829 785 605 | 1% |
| C8 Unité de gestion | 141 985 382 | 313 406 750 | 45% | 709 041 388 | 1 727 134 780 | 41% |
| C9 Comité de pilotage | 0 | 18 000 000 | 0% | 7 723 000 | 355 528 695 | 2% |
| C10 Supervision comptable et audits annuels | 1 805 400 | 47 341 408 | 4% | 108 336 660 | 237 456 435 | 46% |
| Imprévus | 0 | 125 153 943 | 0% | 0 | 627 750 851 | 0% |
| TOTAL | 718 327 599 | 3 908 144 729 | 18% | 4 625 031 561 | 13 119 140 048 | 35% |

La réalisation budgétaire cumulée au 31 mars 2014 s'établit à :

- 4, 625 milliards de Francs CFA
- Soit 35% du budget total du projet.