



République Gabonaise  
Union – Travail - Justice



## PROJET DE DEVELOPPEMENT ET D'INVESTISSEMENT AGRICOLE AU GABON PRODIAG

*Convention de financement N° CGA 1145 01 A*

**RAPPORT D'ACTIVITE N°4**

**3<sup>ème</sup> TRIMESTRE 2012**



**Septembre 2012**



## Préambule

La situation du PRODIAG cinq mois après son lancement officiel, peut se caractériser tel qu'il suit.

La réalisation des périmètres agricoles dans les zones cibles n'est pas encore arrivée dans la phase opérationnelle des aménagements. La chronologie qui avait été élaborée consistait à amorcer dans un premier temps la procédure d'acquisition foncière par l'adresse des courriers de demande aux autorités locales (Gouverneurs, Préfets, Conseils Municipaux et Départementaux). A la suite de ces courriers, de nombreuses réponses faisant état de propositions de sites ont été reçues, lesquels sites sont en cours d'identification et de validation par les équipes du projet.

Dans les cas les plus avancés (dans l'Estuaire notamment), le processus d'appel d'offres est en cours, en vue de la sélection des opérateurs pour la réalisation des aménagements sur ces sites. Aussi, la réalisation d'un manuel de procédures et l'obtention d'un avis de non objection de la part de l'Agence Française de Développement (AFD) représentaient des conditions préalables avant tout décaissement sur le fonds d'appui, fonds qui doit prendre en charge l'ensemble des investissements pour la création des exploitations.

Toutefois, en marge de l'évolution du dossier de l'aménagement des périmètres agricoles, le projet a amorcé un programme de sensibilisation et de sélection des candidats bénéficiaires dans les différentes zones. Cinq (5) sessions de formation ont à cet effet déjà été réalisées, touchant un total de 86 stagiaires.

En termes de renforcement des ressources humaines, le projet a procédé au recrutement des agents techniques. Cinq (5) techniciens agricoles et six (6) ingénieurs agronomes gabonais ont ainsi été recrutés.

Pour le renforcement des capacités des agents, une mission de formation de deux semaines a été réalisée à Njombé au Cameroun, dans la mise en œuvre active d'une collaboration avec le Centre Africain de Recherches sur les Bananiers et Plantains (CARBAP). La formation visait l'objectif de permettre aux équipes techniques de se former et de s'approprier la technique de production de matériel végétal d'élite par la méthode du PIF (Plants Issus des Fragments de tiges) sur le bananier, sachant que le projet prévoit d'appuyer la création d'unités de production de vivo plants de bananiers dans chaque province.

Le projet a également continué à affiner la connaissance des zones cibles, par la réalisation d'études diagnostiques (qui se poursuivent), pour mieux spécifier la nature des appuis et pour mieux les dimensionner. Dans le même ordre d'idées, le redéploiement du Système d'Information sur les Marchés (SIM), dans une configuration revue conformément aux objectifs du projet est en cours dans les provinces.

L'aménagement du site de l'ex SONADECI à Ntoun, où vont se conduire les essais mécanisés sur plantes de couverture a également bien avancé. Une surface de 4 hectares est totalement aménagée et labourée.

Enfin, le projet a procédé à l'acquisition d'équipements et matériels de premier plan pour la réalisation des opérations. Il s'agit :

- De 13 véhicules 4x4 pick up ;
- D'un véhicule berline ;
- D'un véhicule wagon ;
- De 16 ordinateurs fixes ;
- De 9 ordinateurs portables ;
- De 5 mini ordinateurs ;
- De 12 appareils photos numériques ;
- De 12 GPS ;
- De 11 balances numériques ;
- De 22 téléphones portables.

Le présent document est un rapport d'activité permettant de dresser la situation et le niveau d'avancement actuel du PRODIAG, quelques mois après le démarrage effectif de sa mise en œuvre.

# 1 SUIVI DES ACTIVITES DU PROJET

---

## 1.1 Composante Appui Conseil aux Producteurs (CACP)

---

### 1.1.1 Rappel des objectifs et de la méthodologie d'intervention

Au travers de cette composante, le projet vise l'objectif de la création de **1030 exploitations agricoles**, dont **140 en maraîchage**, **851 en vivrier** et **39 en élevage**. La mise en place de ces exploitations est prévue dans le cadre de la création de périmètres agricoles (pour 80 % des exploitations à aménager), puis avec les appuis auprès de producteurs individuels préalablement sélectionnés (pour 20 % des exploitations à aménager).

La création des périmètres agricoles implique la mise en œuvre des opérations successives ci-après :

- ☞ Les demandes d'acquisition foncières, qui ont été directement adressées aux autorités locales sur l'ensemble des 9 provinces (Gouverneurs, Préfets, Conseils Municipaux et Conseils Départementaux) ;
- ☞ Les visites d'identification des sites, suite aux propositions reçues ;
- ☞ La validation des sites, sachant que ces derniers doivent répondre à des critères bien définis ;
- ☞ Le montage des cahiers de charges en vue de l'aménagement de ces sites ;
- ☞ La réalisation des appels d'offres ;
- ☞ Le dépouillement des offres, la sélection des prestataires et la contractualisation ;
- ☞ L'aménagement effectif des sites ;
- ☞ La sélection des candidats à installer et leur formation (qui est amorcée avant la finalisation des aménagements, en fonction de l'évolution du processus).

Aujourd'hui, dans les différentes localités, on enregistre des niveaux d'évolution différents dans la mise en œuvre de ce processus.

### 1.1.2 Situation actuelle dans le processus d'aménagement des exploitations agricoles

	Information et sensibilisation du public	Identification des sites	validation des sites à aménager	Cahiers des charges et appel d'offres	Sélection des entreprises	Aménagement des exploitations
<b>Estuaire</b>	Noya	8 sites vivriers	4 sites vivriers	Réalisés	En cours	Démarrage imminent pour 24 exploitations
	Komo Mondah	1 site vivrier	Aucun			
	Komo Kango	5 sites vivriers	4 sites vivriers	Réalisés	En cours	Démarrage imminent pour 17 exploitations
<b>Haut-Ogooué</b>	Mpassa	2 sites vivriers	1 site vivrier	En cours		
	Lembombi Leyou	4 sites vivriers	1 site vivrier	En cours		
	Sebe Brikolo	1 site vivrier	1 site vivrier	En cours		
<b>Moyen-Ogooué</b>	Ogooué et Lacs	12 sites vivriers	5 sites vivriers	En cours		
	Ebel Abanga					
	Abanga					
<b>Ngounié</b>	Louetsi-Wano	7 sites vivriers	4 sites vivriers	En cours		
	Tsamba Magotsi	4 sites vivriers	2 sites vivriers	En cours		
	Dola	3 sites vivriers	2 sites vivriers			
	Douya-Onoye	1 site de maraichage	1 site de maraichage	Réalisés	En cours	Démarrage imminent pour 16 exploitations
<b>Nyanga</b>	Douigny	2 sites vivriers	2 sites vivriers	En cours		
	Basse Banio	3 sites vivriers	3 sites vivriers	En cours		
	Mongo	1 site vivrier	1 site vivrier	En cours		
	Mougoutsi	1 site vivrier	1 site vivrier	En cours		
<b>Ogooué Ivindo</b>						
<b>Ogooué Lolo</b>	Lolo Bouenguindi	6 sites vivriers	En cours			
	Mulundu	5 sites vivriers	En cours			
<b>Ogooué Maritime</b>	Bendje	1 site de maraichage	1 site de maraichage	Réalisés	En cours	Démarrage imminent pour 28 exploitations
	Ndougou					
<b>Woleu Ntem</b>	Woleu	1 site de maraichage	En cours			
	Ntem	3 sites vivriers	En cours			
	Okano	5 sites vivriers	En cours			
	Haut Ntem	1 site vivrier	En cours			

## 1.2 Composante Formation Professionnelle Agricole (CFPA)

### 1.2.1 Adaptation des anciens modules aux données économiques

Pour coller aux orientations du PRODIAG, l'une des principales activités de la composante a été d'adapter les anciens modules aux données économiques, afin de permettre aux stagiaires formés de maîtriser la rentabilité économique de leur activité.

C'est ainsi que **35 guides pratiques**, **31 guides du formateur** et quelques **46 outils d'animation** selon les modules ont été adaptés (tableau en dessous).

Modules	Outils d'animation	Guides pratiques	Guides du formateur
Spécialisation maraîchage	24	12	12
Spécialisation vivrier	18	9	9
Elevage poule pondeuse	2	5	5
Elevage porcin	2	5	5
Cultures vivrières sur scv	0	0	4
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>31</b>	<b>35</b>

### 1.2.2 Réalisation des sessions de formation

Libellé	Nb stagiaires prévus	Réalisations	%
Formation en maraîchage	285	57	20
Formation en cultures vivrières	870	0	0
Formation en élevage			
Elevage poule pondeuse	180	15	8
Elevage poulet de chair	120	0	0
Elevage de porc	140	14	10
Elevage ovin/caprin	70	0	0
Formation en arboriculture fruitière	250	0	0
Formation en protection de cultures	300	0	0
Formation au management des Organisations de Producteurs	150	0	0
Formation en gestion	750	0	0
<b>Nombre de stagiaires formés</b>	<b>3115</b>	<b>86</b>	<b>3</b>

NB : La montée en puissance de ces formations se fera avec l'évolution du processus d'aménagement des périmètres agricoles.

Dans le cadre du processus d'aménagement des périmètres et d'installation des producteurs, l'identification des bénéficiaires est en cours sur l'ensemble des provinces. Ceci donne déjà aujourd'hui, des demandes en formation sur différentes filières, tel que consigné dans le tableau suivant.

Provinces	Localités	Ateliers	Nombre de candidats
Estuaire	Cocobeach	vivrier	83
	Kango	vivrier	56
	Ntoum	vivrier	42
	Libreville	élevage poule pondeuse	20
Haut Ogooué	Okondja	vivrier	10
	Moanda	vivrier	13
	Franceville	maraîchage	20
Moyen Ogooué	Lambarené	vivrier	30
		maraîchage	35
Ngounié	Mouila	vivrier	16
	Lébamba	vivrier	51
Nyanga	Tchibanga	maraîchage	15
<b>TOTAL CANDIDATS</b>			<b>391</b>

Ces demandes donnent lieu aujourd'hui à une programmation au sein de la composante, d'un déploiement des formateurs pour la réalisation de ces formations.

## 1.3 Composante Recherche d'Accompagnement (CRA)

### 1.3.1 Rappel des objectifs de la Composante

Les objectifs de la composante sont :

- ☞ La poursuite des essais en Semis sur Couverture Végétale (SCV) des anciens sites de Ntoum et Nkan ;
- ☞ La mise en place des essais mécanisés sur plantes de couverture (sur l'ancien site de SONADECI, qui avait été identifié et où des opérations d'aménagement sont en cours de réalisation) ;
- ☞ La mise en place des unités de production des bananiers par la méthode du PIF (à raison d'une unité par province au minimum), pour la fourniture des producteurs en matériel végétal d'élite.

### 1.3.2 Etat d'avancement des activités

	Activité	Cahier des charges	Appel d'offre, sélection et contractualisation	Sélection candidat bénéficiaire	Bilan
<b>Estuaire</b>	Aménagement de deux (2) unités de multiplication des bananiers	Réalisé	Réalisés pour 1 unité	Réalisée pour 1 unité	1 unité déjà en production, l'autre en phase de sélection du candidat

	(PIF)				
	Acquisition du matériel pour mécanisation agricole	Réalisé	En cours	/	Contractualisation avec le fournisseur en cours
	Acquisition d'intrants agricoles	Réalisé	En cours	/	Contractualisation avec le fournisseur en cours
	Acquisition des semences de plantes de couvertures	Réalisé	En cours	/	Offres des soumissionnaires encore en attente
	Aménagement du site de l'ex Sonadeci (pour essais mécanisés)	Réalisé	Réalisés	/	4 ha nettoyés et labourés
	Formation CARBAP des Techniciens	Réalisé	Réalisés	/	Formation réalisée à Njombé au Cameroun en août 2012
<b>Haut-Ogooué</b>	Aménagement d'une (1) unité de multiplication des bananiers (PIF)	Réalisé	Pas réalisés	En cours	La sélection du candidat bénéficiaire est en cours
<b>Moyen-Ogooué</b>					
<b>Ngounié</b>					
<b>Nyanga</b>	Formation CARBAP des Techniciens	Réalisé	Réalisés	/	Formation réalisée à Njombé au Cameroun en août 2012
<b>Ogooué-Lolo</b>					
<b>Woleu Ntem</b>					
<b>Ogooué-Ivindo</b>	Aménagement d'une (1) unité de multiplication des bananiers (PIF)	Réalisé	Pas réalisés	Pas réalisé	Sensibilisation et identification des zones en cours
	Formation CARBAP des Techniciens	Réalisé	Réalisés	/	Formation réalisée à Njombé au Cameroun en août 2012
<b>Ogooué Maritime</b>	Aménagement d'une (1) unité de multiplication des bananiers (PIF)	Réalisé	Pas réalisés	Pas encore démarré	La campagne de sensibilisation se fera à Ndougou, zone pré-sélectionnée
	Formation CARBAP des Techniciens	Réalisé	Réalisés	/	Formation réalisée à Njombé au Cameroun en août 2012

L'objectif de la mise en place des unités de production de bananiers par la méthode du PIF a donné lieu à l'établissement d'une collaboration avec le Centre Africain Recherche sur les Bananiers et Plantains (CARBAP), qui a mis au point cette technique. Ainsi, une mission de formation des techniciens du projet a eu lieu à Njombé au Cameroun, au siège du CARBAP au mois d'août 2012.

Cette formation visait l'objectif de permettre une meilleure appropriation de cette technique par l'ensemble des équipes du projet, chargées d'appuyer et d'encadrer le montage et le fonctionnement des unités de production à installer dans le cadre du PRODIAG.



## **1.4 Composante Appui à la Structuration Professionnelle (CASP)**

### **1.4.1 Rappel des objectifs de la Composante**

Les objectifs de cette composante se déclinent tel qu'il suit :

- ✓ Favoriser une meilleure connaissance du milieu d'intervention et suivre ses évolutions (facteurs socio technico-économiques) ;
- ✓ Promouvoir les groupements de producteurs en entités économiquement fiables, fournissant des services à leurs membres ;
- ✓ Promouvoir la création et le développement d'Organisations d'Intérêts Communs (OIC) ;
- ✓ Promouvoir le développement de la commercialisation des produits agricoles ;
- ✓ Promouvoir la création de cadres de concertation entre acteurs des filières ;
- ✓ Favoriser la communication interne et externe par l'usage des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC).

L'atteinte de ces objectifs donne lieu au développement d'un certain nombre d'activités, parmi lesquelles :

- ✓ La mise en œuvre d'un observatoire économique des filières (OBSECO), qui consiste à la réalisation d'études diagnostiques et au développement d'un Système d'Information sur les Marchés (SIM) ;
- ✓ La mise en œuvre d'un système de Suivi Technico-Economique (STE) des indicateurs dans les activités de production appuyées ;
- ✓ Le montage et le développement d'un site web pour le projet ;
- ✓ La réalisation des appuis aux organisations collectives (organisations de producteurs et organisations d'intérêts communs) en vue de leur promotion (appuis à leur structuration, à leur formalisation et dans leur fonctionnement).

### **1.4.2 Etat d'avancement des activités**

#### **1.4.2.1 Observatoire économique des filières (OBSECO)**

##### **1.4.2.1.1 Les études diagnostiques**

Ces études visent l'objectif de permettre une meilleure connaissance du milieu d'intervention, avant et pendant la mise en œuvre des opérations du projet. Trois (3) types d'études sont réalisés :

- les études agro-socio-économiques des zones cibles ;

- les études de systèmes d'exploitation agricoles au niveau des bassins de production identifiés ;
- les études de filières agricoles, pour une caractérisation des acteurs puis des difficultés et contraintes sur les chaînes de valeurs.

Pour le démarrage du projet, la priorité était donnée aux études agro-socio-économiques des zones cibles, où sont visés l'installation de périmètres agricoles et des ateliers de transformation de manioc.

Le tableau suivant consigne les études déjà réalisées à cet effet.

Type de diagnostic	Zone	Avancement
Agro-socio-économique	➤ Oyem	Finalisé (rapport disponible)
	➤ Port-Gentil ;	Finalisé (rapport disponible)
	➤ Lébamba-Ndéndé	Finalisé (rapport en cours de finalisation)
Filière fruits	➤ Libreville et intérieur	Enquêtes en cours

Les études réalisées ont permis une meilleure appréciation ainsi que le dimensionnement des appuis à consentir dans les zones concernées.

#### 1.4.2.1.2 Le Système d'Information sur les Marchés (SIM)

Les activités du SIM visent les principaux objectifs ci-après :

- ☞ Suivre l'évolution de prix des produits agricoles sur les marchés (prix de gros et prix de détail) ;
- ☞ Connaître les provenances des produits qui approvisionnent les marchés, de manière à identifier les bassins de production par produit ;
- ☞ Mesurer les flux de ces produits et apprécier les variations en fonction des périodes ;
- ☞ Analyser, traiter et capitaliser les résultats obtenus au travers des appuis auprès des producteurs et promoteurs agricoles ;
- ☞ Diffuser les informations auprès d'un public cible très varié (producteurs, commerçants, décideurs politiques, services administratifs de l'Etat, bailleurs de fonds divers, étudiants et chercheurs,...).

Le dispositif du SIM a été revu, pour cadrer avec les objectifs du PRODIAG (il diffère donc quelque peu de sa version déployée au cours du PADAP, précédent projet).

Pour le démarrage du PRODIAG, l'objectif après ces différents amendements était de le réinstaller et de le rendre opérationnel sur l'ensemble des provinces, après le recrutement sur place d'un Agent Collecteur de Données (ACD).

Le tableau suivant résume la situation d'aujourd'hui dans cette démarche.

	Moyen Ogooué	Haut-Ogooué	Ngounié	Nyanga	Ogooué Ivindo	Ogooué Lolo	Ogooué Maritime	Woleu Ntem
Communication du profil de poste de l'ACD aux RP	Avril 2012	Avril 2012	Avril 2012	Avril 2012	Juillet 2012	Mai 2012	Avril 2012	Avril 2012
Appel à candidature	Mai 2012	Avril 2012	Mai 2012	Mai 2012			Avril 2012	Avril 2012
Mission d'identification								
Audition des candidats ACD	Juin 2012	Mai 2012		Juin 2012			Mai 2012	Mai 2012
Sélection de l'ACD	Juin 2012	Juin 2012		Juin 2012			Mai 2012	Mai 2012
Mission de formation et d'installation du SIM provincial							Juillet 2012	Juillet 2012
Mission de validation du SIM provincial								

RP est mis pour « Représentation Provinciale de l'IGAD »

En dehors de l'Estuaire (Libreville et Owendo) où le dispositif n'a pas été interrompu après le PADAP, le SIM a donc déjà été installé dans deux provinces, à savoir **l'Ogooué Maritime** et le **Woleu Ntem**. Dans les autres provinces, le processus suit son cours.

#### 1.4.2.2 Le Suivi Technico-Economique (STE)

Ce dispositif consiste en un suivi des indicateurs techniques et économiques d'activité au niveau des différents ateliers que sont le maraîchage, le vivrier, l'élevage de poules pondeuses et l'élevage de porcs.

Parmi les indicateurs suivis, il y a principalement :

- les rendements des cultures ;
- les coûts de production par unité de surface ;
- les prix aux producteurs ;
- les marges brutes.

Le dispositif, monté pendant le PADAP a été réaménagé et amélioré dans le cadre du PRODIAG.

Les différents outils de collecte ainsi que les bases de données ont été revus, adaptés au contexte du PRODIAG. Le nouveau dispositif a donc été transféré aux équipes techniques au cours d'un séminaire de formation tenu à Libreville du jeudi

31 mai au vendredi 1er juin 2012. Les premières bases de données du projet seront obtenues et traitées dès la fin du mois de septembre 2012 en cours.

### **1.4.2.3 Le montage du site web du PRODIAG**

Le processus d'appel d'offres a été amorcé pour la réalisation de ce site par une prestation de service extérieure de qualité. Un cahier des charges a donc été élaboré à cet effet, en tenant compte des objectifs en termes de communication interne et externe que la plate-forme se doit d'offrir.

Un appel à soumission a été ouvert et un prestataire a été sélectionné. Actuellement, le montage du site est en cours d'élaboration.

### **1.4.2.4 Les autres activités**

Les appuis aux organisations collectives (organisation des producteurs et organisations d'intérêts communs) ainsi que les animations de filières sont prévues à partir de 2013.

## **1.5 Composante Transformation Agro Alimentaire (CTAA)**

---

### **1.5.1 Rappel des objectifs de la composante**

Les objectifs de la composante sont :

- ✓ L'installation de 40 unités (ou ateliers) de transformation du manioc sur l'ensemble du territoire ;
- ✓ La formation des groupements et producteurs dans la conduite de ces unités de transformation (aspects techniques, qualité, et gestion) ;
- ✓ La mise en place d'un système de contrôle de qualité des unités appuyées.

Le détail de l'installation des 40 unités de transformation du manioc est donné dans le tableau suivant.

<b>Provinces</b>	<b>Nombre d'unités à installer</b>
Estuaire	11
Haut Ogooué	4
Moyen Ogooué	3
Ngounié	5

Nyanga	4
Ogooué Ivindo	3
Ogooué Lolo	3
Ogooué Maritime	3
Woleu Ntem	4
<b>Total</b>	<b>40</b>

## 1.5.2 Etat d'avancement des activités

### 1.5.2.1 Pour l'installation des 40 ateliers

Provinces	Nombre d'ateliers à installer en 2012	Compagne d'information et de sensibilisation du public	Accueil et entretien des candidats	Visite et choix du site	Constitution et soumission des dossiers	Aménagement et équipement des bâtiments
<b>Estuaire</b>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Courriers adressés aux autorités locales ;</li> <li>• Médiatisation du projet faite</li> </ul>	Pas encore	Pas encore	Pas encore	Pas encore
<b>Haut Ogooué</b>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Courriers adressés aux autorités locales ;</li> <li>• Médiatisation du projet faite</li> </ul>	En cours	Site non validé	Pas encore	Pas encore
<b>Moyen Ogooué</b>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Courriers adressés aux autorités locales ;</li> <li>• Médiatisation du projet faite</li> </ul>	Réalisé	1 site identifié et validé au 2 <sup>ème</sup> arrondissement (paillotte)	En cours (Association d'œuvres de charité)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DAO* envoyés à trois sociétés ;</li> <li>• Attente des devis ;</li> <li>• Attente de l'autorisation de construire</li> </ul>
<b>Ngounié</b>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Courriers adressés aux autorités locales ;</li> <li>• Médiatisation du projet faite</li> </ul>	Réalisé	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 site retenu (périmètre IGAD à Mouïla) ;</li> <li>• 1 site à valider à Lébamba</li> </ul>	En cours à Mouïla	Pas encore

<b>Nyanga</b>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Courriers adressés aux autorités locales ;</li> <li>• Médiatisation du projet faite</li> </ul>	Réalisé	1 site retenu à Tchibanga	En cours pour l'association Luzolu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bâtiment construit ;</li> <li>• En attente de recevoir la râpe</li> <li>• Installation compteur électrique faite</li> </ul>
<b>Ogooué Ivindo</b>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Courriers adressés aux autorités locales ;</li> <li>• Médiatisation du projet faite</li> </ul>	Pas encore	Pas encore	Pas encore	Pas encore
<b>Ogooué Lolo</b>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Courriers adressés aux autorités locales ;</li> <li>• Médiatisation du projet faite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koulamoutou</li> <li>• Lastourville</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 site à Koulamoutou</li> <li>• 1 site à Lastourville</li> </ul>	En cours	Pas encore
<b>Ogooué Maritime</b>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Courriers adressés aux autorités locales ;</li> <li>• Médiatisation du projet faite</li> </ul>	Pas encore	Pas encore	Pas encore	Pas encore
<b>Woleu Ntem</b>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Courriers adressés aux autorités locales ;</li> <li>• Médiatisation du projet faite</li> </ul>	Réalisé	1 site à Mezala (Département du Ntem)	En cours	Demande de cotation lancée

### **1.5.2.2 Pour la formation des groupements et producteurs bénéficiaires**

Les modules ont été élaborés et sont disponibles pour la réalisation des formations. Il s'agit précisément de cinq (5) modules.

### **1.5.2.3 Pour la mise en place d'un système de contrôle de qualité des unités appuyées**

Les opérations en lien avec cet objectif spécifiques vont se réaliser à partir de 2013, le temps d'amorcer et de développer l'installation des unités.