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Résumé 
 

Initi® par lôEtat gabonais et mis en îuvre par lôIGAD, le Projet de Développement et 
dôInvestissement Agricole au Gabon (PRODIAG) a pour objectif de contribuer au 
renforcement de la sécurité alimentaire dans les principaux centres urbains par la promotion 
dôune agriculture entrepreneuriale performante et respectueuse de lôenvironnement.  
 
Le PRODIAG sôinscrit principalement dans lôappui au d®veloppement de la production et de 
la commercialisation des produits agricoles dôune part, et dans la structuration de la 
profession agricole, dôautre part.  
Il intervient particulièrement dans les secteurs de la production vivrière, maraîchère, du petit 
élevage et de la transformation agro-alimentaire.  
Dans le but de dynamiser la filière banane, un volet multiplication rapide du matériel végétal 
de type vivo plants de bananiers a été adjoint aux objectifs du projet dans le cadre de la 
production vivrière. 
 
Le PRODIAG est ¨ ce jour d®ploy® sur lôensemble des neuf provinces du pays o½ lôeffectif 
des ®quipes techniques a ®t® renforc® par le recrutement, la formation et lôaffectation dôun 
agent supplémentaire dans chaque province. 
 
Cinq Composantes op®rationnelles mettent en îuvre ce projet sur le terrain, en appui aux 
neuf représentations provinciales. A savoir : 
 

V LôAppui Conseil aux Producteurs (ACP) ; 
V La Formation Professionnelle Agricole (FPA) ; 
V La Recherche dôAccompagnement (RA) ; 
V LôAppui ¨ la Structuration Professionnelle (ASP) ; 
V La Transformation Agro-Alimentaire (TAA).  

 
Nonobstant les contraintes rencontr®es dans la mise en îuvre du projet, 376 exploitations 
tous secteurs confondus ont été aménagées au cours de la première campagne culturale.  
 

Maraîchage Vivrier Elevage 
Atelier 

manioc

Multiplication 

matériel végétal 

(PIF)

Total Maraîchage Vivrier Elevage 
Atelier 

manioc

Multiplication 

matériel végétal 

(PIF)

Total 

Estuaire 0 230 20 11 0 261 0 25 0 4 1 30

Haut Ogooué 20 110 8 4 0 142 0 27 0 2 1 30

Moyen Ogooué 10 40 0 3 0 53 0 62 0 1 1 64

Ngounié 30 120 0 5 0 155 15 34 2 1 1 53

Nyanga 10 81 0 4 0 95 0 25 0 1 1 27

Ogooué Ivindo 20 80 0 3 0 103 0 16 0 0 0 16

Ogooué Lolo 15 80 6 3 0 104 0 32 0 1 1 34

Ogooué Maritime 5 70 0 3 0 78 25 40 0 2 1 68

Woleu Ntem 30 40 5 4 0 79 0 52 0 1 1 54

Total 140 851 39 40 0 1070 40 313 2 13 8 376

CACP

Objectifs projet Exploitations aménagées au 31/12/2013

 
 
La répartition par atelier est la suivante :  
 

Á Exploitations maraîchères : 40 
Á Exploitations vivrières : 313 
Á Exploitations dô®levage : 2 
Á Unités de transformation de manioc : 13 
Á Unités de multiplication rapide de bananiers (méthode PIF) : 8 

Les exploitations ainsi aménagées font actuellement lôobjet dôune mise en valeur par les 
bénéficiaires sélectionnés, formés, équipés et installés sur les différents périmètres 
agricoles. Le détail est présenté par Composante et par province dans les chapitres qui 
suivent. 



PRODIAG - Rapport annuel 2013  3 

 
Les r®alisations physiques op®r®es en termes dôam®nagement dôexploitations tous domaines 
confondus au 31 décembre 2013 représentent un taux dôatteinte des objectifs du projet de 
35%. Par rapport aux activités de lôensemble des Composantes, ce taux est de 27%, tandis 
que le taux dôex®cution budg®taire est de 30%. 
 
Les résultats annuels des exploitations suivies actuellement par le projet sont déclinés ci-
après, les données des exploitants sevrés nôayant pas ®t® pris en compte. 
 
Maraîchage (voir tableau)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surface totale cultivée : 28 ha ; Production moyenne : 606,8 tonnes de légumes ; Chiffre 
dôaffaires généré : 380 M Fcfa 
 
Ateliers manioc 
Production : 140,6 tonnes de pate de manioc ; Chiffre dôaffaires généré 3,8 M Fcfa 
 
Elevage 
Production : 126 tonnes de viande et 29 millions dôîufs, Chiffre dôaffaires 2 978 M Fcfa 
 
Lôestimation de la production du PRODIAG en 2014 est présentée dans le tableau ci-
dessous :  
 

¶  Production vivrière : 4703 T 
 

¶  Maraîchage : 694 T 
 

¶  Elevage : 225 T 
 

¶  Transformation : 1200 T 
 
 
 
 
 
 
 
Du 9 au 13 décembre 2013, tous les Représentants Provinciaux se sont retrouvés à 
Libreville avec les Chefs de Composantes et la Direction du projet dans le cadre dôun 
séminaire interne.  
Ce s®minaire a permis ¨ chacun dôentre eux de pr®senter le bilan de leurs activit®s et 
dô®tablir et valider les chronogrammes de travail pour lôann®e 2014.  
 

Spéculations 2 014

Banane (en tonnes) 3249

Manioc (en tonnes) 1092

Maïs épis frais (en tonnes) 220

Igname, taro , arachide (en tonnes) 79

Légumes de plein champ (en tonnes) 63

Total Vivrier 4 703

Légumes maraîchers (en tonnes) 694

Total Maraîchage 694

Viande de porc (en tonnes) 35

Poules pondeuses (réformes vendues milliers de têtes) 7

Total viande 42

Poules pondeuses (milliers d'îufs)3049

Total îufs (en tonnes)183

Pate de manioc (en tonnes) 1200

Pate de manioc 1200

Total 6 822

Province Superficie ( m² ) Production (en kg) Chiffre d'affaires (fcfa)

ESTUAIRE 168 645              362 637 208 027 743

HAUT OGOOUE 11 037                23 378 16 795 590

MOYEN OGOOUE 17 354                38 826 22 760 180

NGOUNIE 22 330                49 148 35 139 530

NYANGA 11 565                26 001 16 474 870

OGOOUE IVINDO 3 640                  7 102 6 568 250

OGOOUE LOLO 12 700                24 111 22 783 150

OGOOUE MARITIME 35 795                75 572 51 407 410

TOTAL 283 066 606 775 379 956 723
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Par ailleurs, il a permis aux Représentants Provinciaux de participer à une séance de travail 
sur la gestion comptable de leur repr®sentation avec lôappui dôAGRISUD International. Il a 
également permis aux équipes techniques de sôapproprier les procédures, outils et 
m®thodologie sur le conseil en gestion, avec lôappui du Chef de Composante ASP. 
 
Enfin, le 26 novembre 2013, les Membres du Comité de pilotage du PRODIAG se sont 
r®unis ¨ lôoccasion de la tenue de sa premi¯re s®ance. 
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1 SUIVI DES ACTIVITES DU PROJET 

 

1.1 Composante Appui Conseil aux Producteurs (CACP) 

1.1.1 Les objectifs fix®s pour lôann®e 2013 

La Composante Appui Conseil aux Producteurs avait comme objectifs en 2013 la mise en 
place de 451 exploitations, lôinstallation et lô®quipement de producteurs sur les unit®s 
am®nag®es, puis lôanimation des Organisations des Producteurs install®s sur les p®rim¯tres 
agricoles créés et encadrés par le projet. La répartition des unités agricoles à développer 
était la suivante : 
 
V 65 exploitations maraîchères, 

 
V 370 exploitations vivrières, 

 
V 16 unit®s dô®levage. 

 
Pour la réalisation de ces opérations, les étapes parcourues sont les suivantes : 
 
V La recherche des sites et la sensibilisation du public cible. Ces actions ont été 

menées conformément aux critères définis dans les outils élaborés par le projet ; 
 

V La préparation de terrains, après leur validation, opération confiée aux entrepreneurs 
sélectionnés par appel dôoffres ; 
 

V Lôinstallation des candidats s®lectionn®s, form®s et équipés en petit matériel et 
intrants agricoles de démarrage ; 
 

V La valorisation des exploitations aménagées. 

 
En marge des nouvelles exploitations à créer, il y avait aussi la réhabilitation de 8 anciens 
périmètres agricoles. 

 

1.1.2 Les réalisations de la Composante au cours de lôann®e  

 

1.1.2.1 La recherche des sites  

La recherche de sites a été menée à travers les neuf (9) provinces. Près de 150 sites ont 
ainsi été prospectés dont 84 ont été validés.  
 
Côest dans la province de lôEstuaire que les difficult®s ¨ trouver des terrains ont ®t® les plus 
rencontrées. La forte pression foncière dans cette province en est la principale cause. 
 
Dans lôensemble, les principaux obstacles ont porté sur le relief des terrains souvent 
accidenté, la présence des ®l®phants, lô®loignement des sites par rapport aux zones 
dôhabitation et les problèmes dôacc¯s. 
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1.1.2.2 La préparation des terrains  

Les travaux dôam®nagement dôexploitations ont été confiés aux PME sur appel dôoffres. A 
lôexception de la province de lôEstuaire, le faible nombre dôentreprises l®galement constituées 
et capables de respecter les engagements des contrats dans le reste des provinces était 
pr®judiciable ¨ lôavancement normal des travaux.  
 
Ainsi, la livraison de certains travaux a connu des retards qui ont perturbé le respect du 
calendrier cultural. Certains chantiers nôont pu °tre men®s ¨ leur terme n®cessitant des 
reprises par dôautres entrepreneurs. 
 
Le retard observé dans la livraison des travaux a parfois occasionné le départ des candidats 
à lôinstallation, car quelques uns sô®taient d®tourn®s vers dôautres activités.  
 

1.1.2.3 Les am®nagements dôexploitations  

Le tableau ci-dessous présente les réalisations physiques de la Composante au 31 
décembre 2013. 

 
Le taux de r®alisation des exploitations agricoles par rapport ¨ lôobjectif de lôannée 2013 est 
de 79%. Par rapport aux objectifs du projet, le taux moyen est de 35%.  
 

1.1.2.4 Lôinstallation des candidats  

Lôinstallation des candidats a suivi le rythme de livraison dôexploitations aménagées. Les 
candidats ¨ lôinstallation ont été formés et ont reçu les kits de démarrage composés 
dôintrants (pesticides/matériel végétal) et de petit matériel agricoles après la signature dôune 
convention avec le projet.  
 

1.1.2.5 La mise en valeur des exploitations 

Elle sôest opérée au fur et à mesure que les sites étaient livrés par les prestataires. Les 
bénéficiaires étaient préalablement formés aux techniques culturales puis équipés de kits de 
démarrage constitu®s dôintrants (fertilisants, pesticides et matériel végétal) et de matériel 
agricoles. Un programme de suivi est mis en place afin quôun technicien du projet puisse les 
accompagner. 
Les principales cultures développées sur les exploitions créées sont le manioc, le bananier, 
la patate douce et certaines cultures à cycle court. Le choix est fonction des habitudes 
alimentaires des zones et du marché visé.  
 

Maraîchage Elevage Vivrier Total Maraîchage Elevage Vivrier Total 

0 20 230 250 0 0 25 25

20 8 110 138 0 0 27 27

10 0 40 50 0 0 62 62

30 0 120 150 15 2 34 51

10 0 81 91 0 0 25 25

20 0 80 100 0 0 16 16

15 6 80 101 0 0 32 32

5 0 70 75 25 0 40 65

30 5 40 75 0 0 52 52

Total 140 39 851 1030 40 2 313 355

Nyanga

Ogooué Ivindo

Ogooué Lolo

Ogooué Matime

Woleu Ntem

Estuaire 

Haut Ogooué

Moyen Ogooué 

Ngounié

Création d'exploitations agricoles du PRODIAG au 31/12/2013

Exploitations prévues Exploitations aménagées au 31/12/2013
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La principale difficulté rencontrée dans la 
mise en valeur des parcelles est 
lôencombrement de ces dernières, surtout 
en zones forestières o½ lôabondante masse 
végétale laissée après les travaux 
dôam®nagement complique le piquetage et 
lôimplantation des cultures (voir image). 
 
Près de 86 ha de surface, représentant un 
taux dôoccupation de 24% de la surface 
aménagée étaient mis en culture au 
moment du séminaire regroupant les 
représentants provinciaux (voir tableau et 
graphique ci après).  
 

Maraîchage Banane Manioc Autres Total 

0,00 5,83 0,10 0,00 5,93

0,00 2,10 7,00 0,00 9,10

0,00 6,00 4,00 0,00 10,00

1,20 0,00 27,00 1,30 29,50

0,00 2,00 4,00 0,00 6,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3,94 2,32 0,00 6,25

0,92 9,16 0,00 0,00 10,08

0,00 6,40 2,50 0,00 8,90

Total 2,1 35,4 46,9 1,3 85,8

Estuaire 

Haut Ogooué

Moyen Ogooué 

Ngounié

Nyanga

Ogooué Ivindo

Ogooué Lolo

Ogooué Matime

Woleu Ntem

 
Surfaces (en ha) mises en cultures dans les exploitations créées par province. 

 
 
Le manioc et la banane sont les cultures 
prédominantes avec respectivement 
55% et 41%. 
 
Les autres des cultures vivrières et les 
cultures légumières occupent chacune 
2% comme indiqué dans le tableau ci-
contre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2.6 Lôanimation des Organisations des Producteurs (OP)  

Les actions concernant le suivi et lôaccompagnement des Organisations des Producteurs ont 
été limitées aux associations des maraîchers installés sur les anciens périmètres. Ces 
actions ont port®, pour lôessentiel, sur la gestion des stations de pompage et 
lôapprovisionnement en mati¯re organique.  
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1.1.3 Les représentations provinciales 

 

1.1.3.1 Province de lôEstuaire 

Les aménagements  

En 2013, les activités de la Représentation Provinciale de lôEstuaire ont porté 
essentiellement sur la création et des périmètres vivriers.  
 
Dans cet objectif, la recherche des sites fut la principale activité, mais aussi la plus 
contraignante car les terrains proposés aux techniciens ne répondaient pas toujours aux 
critères requis. Rappelons que la forte pression foncière dans cette province rend lôacc¯s au 
foncier plus difficile. 
 
Sur 24 sites prospectés, seuls 6 ont pu être retenus. Entre autres raison de disqualification : 
le mauvais ®tat des voies dôacc¯s, lôexposition aux menaces dô®l®phants, le manque 
dôattente entre les populations, lô®loignement du terrain par rapport aux habitations, le relief 
accidenté...).  
 
Cependant, sur les six sites s®lectionn®s pour la cr®ation dôexploitations agricoles seuls cinq 
ont pu être aménagés. 
 
Sur le site dôAyeme Bokou®, les travaux ont bien d®marr® mais nôont pu °tre men®s ¨ terme. 
Des mésententes entre les villageois ont conduit ¨ lôarr°t du chantier. 

Lôinstallation des bénéficiaires 

Les cinq sites aménagés sont en phase dôexploitation. Il sôagit de : 
 

ü P®rim¯tre vivrier dôOngam : 
Huit (8) exploitations vivrières (3 hommes et 5 femmes) installés. Chaque exploitant dispose 
dôune superficie dôun hectare (1ha) ¨ valoriser. 
 
ü Périmètre vivrier de Milembié 1 : 

Reposant sur quatre hectares (4 ha) aménagés, ce périmètre est occupé par quatre (4) 
exploitants dont un (1) homme et trois (3) femmes.  
 
ü Périmètre vivrier dôOyane 4 :  
Le site a une superficie de quatre hectares (4 ha) aménagés et quatre (4) femmes y sont 

installées.  
 
ü P®rim¯tre vivrier dôEkouk : 

Deux (2) hommes sont installés sur ce périmètre où quatre hectares (4 ha) ont été 
aménagés. Deux désistements ont été enregistrés pour la recherche dôun emploi dans la 
capitale. Toutefois, une nouvelle sensibilisation a été entreprise dans le village afin de les 
remplacer.  
 
ü Périmètre vivrier de Four Place:  

Occupé par trois (3) femmes et un (1) homme, il est en pleine activit®. Notons quôil y a eu un 
désistement sur ce périmètre et le remplacement a été déjà effectué.  
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La r®habilitation du p®rim¯tre dôADL 

Un forage a été réalisé sur le p®rim¯tre agro pastoral dôADL. Ce dispositif devrait permettre 
de pallier au manque dôeau en saison s¯che. Cependant, le faible d®bit de pompage ne 
satisfait pas lôirrigation des 6 ha de cultures sur un terrain sablonneux.  

Les Organisations des producteurs  

Les trois associations des producteurs maraîchers exerçant sur les anciens périmètres 
(Groupement de Eleveurs et Mara´chers dôOwendo, Association des Mara´chers de Sibang 
et Association des Maraîchers et Eleveurs du Gabon) poursuivent leurs activités. Celles-ci 
portent pour lôessentiel sur la gestion des infrastructures communes (gestion de la station de 
pompage) et sur lôorganisation de lôapprovisionnement en mati¯re organique. 
 

Le suivi des périmètres maraîchers de Libreville 

Les exploitants pris en compte dans le cadre du suivi sont ceux des périmètres aménagés, 
au nombre actuel de 72 personnes. Les résultats techniques obtenus en 2013 sur les trois 
périmètres accompagnés se présentent 
comme suit : 
 

Surface cultivée :  168 677 m², 
 
Production :   363 T, 
 
Chiffre dôaffaires :  208 M Fcfa. 

 
Sur lôensemble des p®rim¯tres de 
Libreville, lôamarante est la culture 
dominante avec 37% des surfaces 
cultiv®es, suivi de la laitue et de lôoseille. 
La proportion du reste des spéculations 
varie entre 2 et 5%. 
 

Le suivi des élevages  

Dans le cadre de la mise en îuvre du PRODIAG, des contacts ont été repris avec les 
éleveurs suivis lors du projet PADAP autour de Libreville. Une cinquantaine dô®levages ont 
fait lôobjet dôune visite diagnostic parmi lesquels 37 sont actuellement suivis par les 
techniciens du projet. 
 
Il sôagit de :  
 

Á 17 élevages de porcs totalisant un effectif de 1157 animaux qui réalisent une 
production estimée à 122 tonnes de viande, génèrent chiffre dôaffaires : 305 M Fcfa. 

 
Á 20 élevages de poules pondeuses pour un total de 111 923 têtes, avec une 
production estimée 28,5 millions dôîufs et un chiffre dôaffaires de 2 567 M Fcfa. 
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1.1.3.2 Province du Haut Ogooué 

Les aménagements  

Sur une prévision de 65 exploitations vivrières à aménager, 27 seulement ont pu être 
réalisées. Parmi les principales raisons on relève les insuffisances dôexp®rience des 
prestataires (non respect des chronogrammes, abandon des travaux), mais aussi la lourdeur 
des procédures administratives (dépouillement des Offres, sélection des prestataires, envoi 
et renvoi des devis et des factures entre lôIGAD et les prestataires, mise à disposition des 
fonds tardive). 
Les installations ont suivi le rythme de livraison des exploitations aménagées. Toutefois, le 
désistement de certains candidats, particulièrement aux sites dôOndj¯ye et dôOssélé. 
 
Concernant les spéculations, les départements de la Lébombi Léyou et de la Mpassa ont 
opté en majorité pour la culture du manioc (voir ci-dessous les images dôachat et transport 
de tiges de manioc), tandis que la banane a été la spécialité de la Sébé Brikolo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au niveau du planting, les opérations se 
déroulent normalement, particulièrement sur 
les sites agricoles des villages Lemagna et 
Mayela 
 
Ci-contre, lô®tat des cultures dans lôun des 
sites à Motobo I  
 
 

 

Le périmètre maraîcher de Djamiti à Franceville 

Le périmètre maraîcher de Djamiti compte 
actuellement six (6) exploitants dont quatre 
(4) anciens installés et deux (2) en phase de 
pré-installation.  
 
Six (6) parcelles sont valorisées sur dix (10). 
Les résultats obtenus en 2013 sont :  
 

Á  Surface cultivée : 11 037 m², 
 

Á  Production : 23 T. de légumes, 
 

Á  Chiffre dôaffaires : 16,8 M Fcfa 
 



PRODIAG - Rapport annuel 2013  

 

13 

Lôoseille est la principale culture exploitée (17%) suivie des solanacées (aubergine violette 
(13%), tomate (11%) et aubergine locale (10%). Les proportions des autres cultures varient 
entre 2 et 8%.  
 

Un ®leveur de poules pondeuses exploite le b©timent dô®levage du p®rim¯tre et dispose 

dôune bande en fin de ponte qui demande dô°tre renouvel®e.  

Le p®rim¯tre mara´cher dôOkondja 

Depuis plus de deux ans, lôactivit® sur le périmètre maraîcher dôOkondja est maintenue par 
un seul exploitant. Apr¯s une baisse dôactivit® li®e au manque de matière organique, la 
production redémarre avec des spéculations telles que la tomate, le poivron, le concombre, 
lôoseille, le chou, et lôaubergine locale. 
 
Lôexploitant sôapprovisionne en fumier depuis 
Franceville malgré la difficulté de transport, 
particulièrement en saison des pluies. 
 

Cultures 
Nombre de 
planches 

Surface m² 

Tomate 20 192 

Poivron 6 58 

Concombre 5 48 

Oseille 3 29 

Chou 2 19 

Aubergine 
locale Plein champ 120 

Total 466 

 

1.1.3.3 Province du Moyen Ogooué 

Les aménagements  

En 2013 six (6) sites vivriers ont été aménagés et quatre (4) sont déjà en cours de 
valorisation (Paris bifoun1, Lobi Mbigou, Benguie1 et Benguié 3).  
 

Le périmètre agro pastoral de Mbolet à Lambaréné 

Sept (7) exploitants sur dix (10) 
valorisent le périmètre y compris 
lô®leveur de porcs du site.  
 
Les résultats 2013 sont les suivants :  
 

Surface cultivée : 17 354 m², 
 

Production : 38,8 T. de légumes, 
 

Chiffre dôaffaires : 22,8 M Fcfa  
 

Les légumes feuilles ont été les plus 
cultivées. A savoir lôamarante (33) et 
lôoseille (19), suivent la morelle (8%), la laitue (7%) et le gombo (6%).  

amarante
33%

oseille
19%

morelle
8%

laitue
7%

tomate
6%

gombo
6%

aubergine 
africaine

4%

chou pommé
4%

aubergine 
violette

3%

pastèque
3%

poivron
2% autres 

5%

Répartition des cultures sur le Périmètre maraîcher 
de Lambaréné 
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Les Organisations des Producteurs (OP) 

Des séances de travail ont eu lieu entre les responsables de lôIGAD et les membres de 
lôAssociations des Producteurs Agricoles du Moyen Ogoou® sur le p®rim¯tre. Ces r®unions 
de suivi avaient pour but de les sensibiliser sur les points suivants :  
 

V Lô®tat des parcelles p®rim¯tre ; 
V La diversification des cultures ; 
V Le niveau dôentretien des cultures sur les planches ; 
V La fréquence des cotisations ; 
V Le maintien de la propreté ; 
V Le respect des plannings de travail ; 

 

1.1.3.4 Province de la Ngounié 

Les aménagements  

Le périmètre maraîcher de Mouila a été 
livré à la fin du second trimestre 2013. 
Seize (16) exploitants ont été installés sur 
les 15 exploitations aménagées.  
 
Lôalimentation en eau dôirrigation est 
assurée grâce à la mise en place dôun 
forage, ce qui garantit la production de 
légumes feuilles et fruits toute lôann®e sans 
interruption.  
 
La construction des deux (2) poulaillers est 
également achevée. Les mangeoires et 
abreuvoirs ont été déjà livrés.  
Lô®leveur attend les poussins command®s en Europe pour d®marrer son premier cycle de 
ponte. 
 

Les premiers résultats techniques du périmètre maraîchers de Mouila 

Le p®rim¯tre mara´cher de Mouila est lôun des plus grands de ceux qui ont été créés à 
lôint®rieur du pays. Les r®sultats obtenus depuis son lancement sont les suivants :  
 

Surface cultivée : 22 330 m², 
 
Production : 49,1 T. de légumes, 
 
Chiffre dôaffaires : 35 M Fcfa  

 
Lôaubergine violette (32%), la tomate 
(19%), lôamarante (17%), le piment 
(13%) et la laitue (9%) sont les 
cultures les plus exploitées. 
 
 
 

aubergine 
violette

32%

tomate
19%

amarante
17%

piment
13%

laitue
9%

chou de chine 
4%

chou pommé
3%

gombo
2%

concombre
1%

Répartition des cultures sur le périmètre maraîcher 
de Mouila
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Le périmètre vivrier de Mouila. 

Les cultures vivrières mises en place en octobre 2013 sur lôancien p®rim¯tre vivrier de 
Mouila sont le manioc, lôigname, lôarachide et 
la patate douce. La surface totale emblavée 
est de 6 ha (voir tableau ci-dessous). 
 

Culture Surface (m²) 

Manioc 36 039 

Arachide 7 350 

Patate 3 769 

Igname 8 549 

Banane 3 300 

Total 59 007 

 
La culture dominante sur le périmètre vivrier de Mouila est le manioc avec 61%, suivi de 
lôigname (15%), de lôarachide (12%) et enfin de la banane et la patate douce avec chacune 
6%. 
 

Le périmètre vivrier de Lépigou à Lébamba. 

Seize (16) exploitants ont été installés sur les nouveaux périmètres aménagés. La culture 
principale mise en place est le manioc avec 15 ha plantés. La patate douce occupe 1 ha 
seulement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les travaux dôentretien des parcelles sont en cours sur lôensemble du site apr¯s lôinterruption 
liée à la période électorale et des f°tes de fin dôann®e.  
 

Le périmètre vivrier de Ndendé  

Dix huit (18) exploitants ont été formés, 
équipés et installés sur le périmètre.  
 
Comme sur les autres périmètres, de la 
Ngounié, le manioc occupe la plus grande 
surface avec 17.5 ha plantés.  
 
Les parcelles sont enherbées et les travaux 
dôentretien sont en cours de réalisation.  
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1.1.3.5 Province de la Nyanga 

Les aménagements 

Le site de Moulengui Bindza 
Démarrés au cours du mois de septembre 2013, les travaux dôam®nagement du site vivrier 
de Moulengui-Bindza (10ha) se poursuivent. Toutefois, sur la partie déjà aménagée les 
installations des producteurs ont ®t® r®alis®es. Le plan dôassolement retenu ®tait de 80% en 
manioc et 20 % en banane. Cependant les réalités du terrain nous imposent une rectification 
à cause de la partie de forêt qui présente plusieurs obstacles (encombrement du terrain). A 
cet effet, le plan dôassolement modifi® est de 40% en banane dans la partie forêt et 60% en 
manioc dans la savane. 
Nous rappelons également que le prestataire accuse un retard sur la livraison du site, ce qui 
influence la mise en place des cultures.  
 
Le site de Loubomo 
Les travaux dôam®nagement du site de Loubomo (5ha), estimés à 60% de réalisation ont 
démarré au cours du mois de septembre 2013. Mais ces derniers ne sont pas arrivés à 
terme.  
 
Apr¯s avoir am®nag® 3 hectares, nous avons constat® lôarr°t des travaux sans aucune 
explication plausible du prestataire adjudicataire. Toutefois, trois exploitants ont été installés 
sur les trois parcelles finalisées.  
 
Le site de Djaba à Moabi  
Les travaux réalisés sur le site de Moabi (10ha) sôestiment ¨ 20%. Cependant, nous 
constatons le m°me sc®nario quô¨ Loubomo où le même prestataire a brusquement arrêté 
les travaux. 
 
Deux exploitants ont été installés sur les 2 exploitations finalisées. Ces derniers ont reçu 
leurs kits dôinstallation et procèdent à la mise en valeur de leur exploitation.  
 
Un courrier de demande dôexplication a ®té adressé au prestataire, sans suite. La situation a 
été présentée à la direction et les procédures sont engagées pour passer le marché à 
dôautres entreprises  
 

Le périmètre maraîcher de Mougoutsi à Tchibanga 

Au cours de lôann®e écoulée, huit (8) exploitants ont exploité les dix parcelles du périmètre. 
Les inondations, la difficult® dôapprovisionnement en mati¯re organique et en intrants 
agricoles ont constitué les principaux 
problèmes rencontrés par les 
agriculteurs. 
 
Les résultats annuels obtenus sont :  
 

Á  Surface cultivée : 11 565 m2 ; 
 

Á  Production estimée : 26 T  
 

Á  Chiffre dôaffaires : 16,5 M Fcfa. 
 
Lôamarante (24%), lôaubergine violette 
(16%) et le concombre (13%) sont les 
cultures les plus vendues.  

amarante
24%

aubergine 
violette

16%
concombre

13%

radis
9%

aubergine 
africaine

7%

laitue
6%

baselle
5%

tomate
5%

oseille
4%

chou de chine 
3%

piment
2%

autres 
6%

Répartition des cultures sur le périmètre maraîcher 
de Tchibanga 



PRODIAG - Rapport annuel 2013  

 

17 

 

1.1.3.6 Province de lôOgoou® Ivindo 

Les aménagements  

Dans le d®partement de lôIvindo, quatre sites ont ®t® am®nag®s représentant une superficie 
totale de16 ha. Sur chaque site, le parcellaire a été réalisé et les lignes de plantation 
orientées de façon à initier le piquetage pour avec les exploitants.  
 
Suite à la remise du matériel et des intrants agricoles, des séances de formation-action ont 
été dispensées afin de permettre à chacun dôeux de démarrer la mise en valeur de son 
exploitation. Un suivi régulier est réalisé pour apporter les ré médiations nécessaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le périmètre maraîcher de Mbeza 

Les trimestres derniers ont été marqués par une baisse considérable des activités au 
périmètre maraîcher de Mbeza. Les exploitants ont manqué de régularité et de constance 
pour de multiples raisons : maladies, temps pluvieux, difficultés de transport, etcé  
 
Mais depuis le mois de novembre, on 
assiste à reprise en en main des 
activités avec le nettoyage des 
parcelles, la confection des planches 
de culture pour le repiquage des 
pépinières. 
 
Les résultats annuels enregistrés sont 
les suivants :  
 
Á Surface cultivée : 3 640 m2, 
 
Á  Production estimée : 7,10 T, 
 
Á  Chiffre dôaffaires : 6,6 M Fcfa. 

 
Les principales cultures exploitées sont : 
Le piment (23%), lôamarante (15%), La tomate (14%) et lôaubergine locale (11%). La 
pr®sence dôautres cultures nôest pas n®gligeable avec des proportions allant de 4 ¨ 7%. 






















































